



COMUNE DI PONZANO VENETO

Provincia di Treviso

Area 6[^] "Coordinamento del Territorio"

cap 31050 - via G.B. Cicogna s.n., - tel. 0422 / 960356 - fax 0422 / 960340
codice fiscale 00517500260

Prot. n. _____

AVVISO DI MODIFICA DI CONTRATTO DI APPALTO

(art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

1. DATI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione: COMUNE DI PONZANO VENETO		
Città: PONZANO VENETO	Cod. Postale: 31050	Provincia: TV
Indirizzo: VIA G. B. CICOGNA s.n.		NUTS:ITH34
Responsabile del procedimento: VENERAN GEOM. FABIANO		Tel. 0422 / 960357
E-mail: manutenzioni@comune.ponzanoveneto.tv.it	Pec: comune.ponzanoveneto.tv@pecveneto.it	Fax: 0422 / 960341
Indirizzo Internet: http://www.comuneponzanoveneto.it		

2. ENTITA' E NATURA DELL'APPALTO ANTE MODIFICA

Denominazione Lavori: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA BASEBALL COMUNALE. CIG. 8874412474 – CUP. J49J21007700004	
Tipo di appalto: LAVORI	
Importo a base di gara: €. 85.000,00= iva esclusa, di cui €. 84.000,00= soggetti a ribasso ed €. 1.000,00= quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	
Luogo di esecuzione: Piazza Donatori Avis-Aido - località Paderno	NUTS:ITH34
Durata del contratto: 90 GIORNI.	
Finanziamento: L'INTERVENTO RISULTA FINANZIATO INTERAMENTE CON RISORSE PROPRIE DEL COMUNE DI PONZANO VENETO (TV).	

3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Tipo di procedura: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016, come modificato dalla Legge n. 108 del 29/07/2021.
Determina di affidamento definitiva: nr. 484 del 03/09/2021
Pubblicazione avviso di affidamento: Albo Pretorio in data 07/09/2021 prot. 16567

4. DATI SULL'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Contratto Appalto stipulato tramite MEPA	Numero RdO: 2851562	In data: 13/09/2021
Importo totale di contratto: €. 60.349,39= iva al 22% esclusa, di cui €. 1.000,00= quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza		
Denominazione Appaltatore: NICOLA PIETRO & C. SNC		
Avente sede a: SALGAREDA (TV)		Provincia: TV
Indirizzo: VIA VENETO n. 32		NUTS: ITH34
Il contraente è una società annotata presso la C.C.I.A.A. di Treviso-Belluno con la qualifica di "Impresa Artigiana" (sezione speciale).		
Proroghe: 1 [^] proroga concessa 60 giorni - 2 [^] proroga concessa 20 giorni.		
Sospensioni: dal 04/02/2022 al 18/05/2022.		

COMUNE DI PONZANO VENETO
Protocollo generale Comune di Ponzano Veneto
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0008984/2022 del 24/05/2022
Firmatario: FABIANO VENERAN

5. ENTITA' E NATURA DELLE MODIFICHE

<p>MODIFICA CONTRATTO - Art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - per il manifestarsi di circostanze che determinano la necessità di adottare una variante in corso d'opera, per un importo di incremento dell'importo di contratto di €. 5.750,50= per lavori, compresi oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, oltre all'Iva 22% €. 1.265,11=, per totali €. 7.015,61=.</p> <p>Descrizione sintetica delle modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none">- sostituzione delle cassette quadri posti alla base delle torri faro, per una migliore dissipazione del calore interno;- sostituzione di alcuni proiettori esistenti, poiché in stato di precario funzionamento.
<p>Nuovo termine per l'esecuzione dei lavori: 14/06/2022.</p>
<p>Finanziamento: i maggiori lavori trovano copertura nel quadro economico dell'opera.</p>
<p>Approvazione: DETERMINAZIONE COMUNALE NR. 237 DEL 18/05/2022.</p>

6. ALTRE INFORMAZIONI

<p>Informazioni: indirizzi e riferimenti di cui al punto 1.</p>
<p>Ricorsi: Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Treviso.</p>

Ponzano Veneto li, 24/05/2022.

		<p>Il responsabile del procedimento Veneran geom. Fabiano <i>(documento firmato digitalmente ai sensi del Capo II D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i)</i></p>
--	--	--